



**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Акт
проверки целевого и эффективного использования средств дорожного фонда и
средств субсидии сельскими поселениями Петропавловского района
Воронежской области в 2022 году**

с. Петропавловка
Петропавловский район
Воронежская область

10.07.2023.

Основание для проверки: п. 8.1 Положения о Ревизионной комиссии Петропавловского муниципального района Воронежской области, утвержденного решением Совета народных депутатов Петропавловского муниципального района Воронежской области от 24.12.2021 № 34, п. 2.3 Плана работы Ревизионной комиссии Петропавловского муниципального района на 2023 год.

Цель проверки: обеспечение контроля правомерного, целевого, эффективного использования администрацией Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области бюджетных средств дорожного фонда и средств субсидии, выделенных в 2022 году на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения.

Сведения о проверяемой организации: администрация Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области ИНН 3622001608, КПП 362201001, юридический адрес: 397681, Воронежская область, Петропавловский район, с. Старая Меловая, ул. Первомайская, 22,

Проверяемый период: 01 января 2022 года - 31 декабря 2022 года.
Проверка проведена председателем Ревизионной комиссии Петропавловского муниципального района Воронежской области Коржовой Мариной Николаевной.
Проверка является плановой.

Проверка начата 13.06.2023.
Окончена 10.07.2023.

За проверяемый период главой Старомеловатского сельского поселения являлся Мирошников Владимир Иванович.

Лицом ответственным за ведение бухгалтерского учета администрации Старомеловатского сельского поселения в проверяемом периоде являлась главный бухгалтер Комаристая Ирина Егоровна.

Для проверки в администрации сельского поселения запрошены следующие документы:

1. Реестр муниципальных контрактов;
2. Муниципальные контракты (договоры);
3. Акты приема- сдачи работ (услуг) по муниципальным контрактам (КС-2,КС-3);
4. Проектно- сметную документацию по вышеуказанным видам работ;
5. Утвержденную ведомственную структуру расходов на 2022 год;
6. Документы, подтверждающие выделение средств субсидии из областного бюджета сельскому поселению, подтверждающие объем полученных бюджетных средств, израсходованных и остатка по состоянию 31.12.2022;
7. Пояснительную записку с указанием причин неиспользования бюджетных средств в 2022 финансовом году, а также информация о претензионно - исковой работе в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Старомеловатское сельское поселение Петропавловского муниципального района Воронежской области в соответствии с Законом Воронежской области от 15 октября 2004 года № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» наделено статусом сельского поселения.

Устав Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области принят решением Совета народных депутатов Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской от 16.07.2012 № 16. В границах сельского поселения находятся населенные пункты: с. Старая Меловая, х. Индычий.

Администрация Старомеловатского сельского поселения (далее – Администрация) в соответствии с Уставом Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области является исполнительно – распорядительным органом Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района и наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, федеральными законами и законами Воронежской области.

На основании представленных и дополнительно запрошенных бухгалтерских и иных документов установлено следующее:

В соответствии с решением Совета народных депутатов Петропавловского муниципального района Воронежской области от 24.12.2021 № 30 «О бюджете Петропавловского муниципального района на 2022 год.....» запланировано на 2022 год распределение иных межбюджетных трансфертов за счет средств дорожного фонда Петропавловского муниципального района в Старомеловатское сельское поселение в сумме 3183533,01 рублей.

Субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022 год Старомеловатскому сельскому поселению выделялась в размере 9950438,84 рублей.

Расходование бюджетных средств на ремонт и содержание дорог местного значения в 2022 году производилось посредством заключения договоров с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

В 2022 году проведено 2 конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 44-ФЗ), по результатам которых заключено 2 муниципальных контракта на сумму 10142125 рублей.

В порядке п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ заключено 10 договоров на сумму 1070875 рублей.

Всего израсходовано средств дорожного фонда на 1045863 рублей. Остаток на 01.01.2023 составляет 302497 рублей 46 копеек.

Соглашением от 10.01.2020, заключенным между администрацией Петропавловского муниципального района Воронежской области и Администрацией, полномочия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию автомобильных дорог местного значения поселения и др. переданы от администрации муниципального района администрации сельского поселения.

В силу части 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования. В ходе проверки *данный порядок в Ревизионную комиссию не представлен.* Отсутствие указанного порядка может привести к незаконному расходованию собственных средств бюджета и материальных ресурсов.

Частями 1 и 5 статьи 24 ФЗ № 44 – ФЗ установлено, что заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями ФЗ № 44-ФЗ.

Однако не во всех договорах на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения имеются сведения о способе определения поставщика (подрядчиков, исполнителей). Так, отсутствует ссылка на норму ФЗ № 44, в соответствии с которой заключены договоры № 194 от 01.11.2022, № 161 от 01.08.2022, № 134 от 01.05.2022 № 96 от 01.12.2021 с Щербаковым М.И.

Выявлены факты некорректного составления договоров, в результате чего может быть нарушен принцип прозрачности (открытости), предусмотренный ст. 36 Бюджетного кодекса РФ.

В рамках исполнения договоров с Щербаковым М.И. на выполнение работ по содержанию дорог перечислялись страховые взносы в фонды социального и пенсионного страхования, однако суммы перечислений в договорах не указывались.

20.06.20 и 11.05.2022 с ИП Бочаровым Н.Н. заключены договоры № 53 и 10 на выполнение работ по ремонту автомобильной стоянки в х. Индычий на 392929 рублей и 478990 рублей. При этом сведения о месте выполнения работ в договорах не указано.

В пунктах 1.1 договоров с ИП Бочаровым Н.Н. от 12.12.2022 №71, от 11.05.2022 №10 на проведение работ по ремонту дорог местного значения указано: «Работы выполняются из материалов Подрядчика. (либо Заказчика)». Данные положения двояко истолковывают предмет договора.

В ходе исполнения договора № 10 от 11.05.2022 на выполнение работ по ремонту автостоянки в х.Индычий Петропавловского муниципального района Воронежской области, заключенного с ИП Бочаровым Н.Н. на сумму 478990 рублей заказчиком *допущено нарушение срока оплаты выполненных работ* (ст. ст. 432, 711 Гражданского кодекса РФ). Так, согласно пункту 4.2 договора срок оплаты выполненной работы должен составлять не более пяти банковских дней с даты подписания актов выполненных работ. Работы по договору выполнены в полном объеме, о чем свидетельствуют акты о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 18.05.2022. Расчет с подрядчиком произведен платежными поручениями № 1100 от 08.11.2022, № 517 от 20.05.2022, № 791 от 03.08.2022.

Претензионная работа за нарушение сроков расчета по контракту Подрядчиком не велась.

14.09.2021 Администрацией заключен муниципальный контракт № 1/39 с ООО «СтройИндустрия» на сумму 206988 рублей 12 копеек на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в с. Старая Меловая. Срок действия данного муниципального контракта - до 31 декабря 2021 года (п. 7.3). Однако *в контракт включены условия оплаты выполненной работы до 22.04.2022 (п. 2.4), т.е. за пределами срока действия контракта*, что противоречит ст. 435 Гражданского кодекса РФ, ст. 72 Бюджетного кодекса РФ. Работы подрядчиком по указанному контракту выполнены 25.11.2022, а оплата произведена 15.04.2023 п/п № 377 на 206988,12 рублей.

Согласно части 3 статьи 103 ФЗ № 44 заключенный контракт, сведения об исполнении контракта направляется заказчиками для размещения в ЕИС в течение пяти рабочих дней с даты его заключения, исполнения. *Данные требования Администрацией нарушаются.*

Так, муниципальный контракт № 0131300040622000026 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Кирова, Чапаева в с. Старая Меловая Петропавловского района Воронежской области на сумму 5144745 рублей заключен с ООО «Россошь-Дорстрой» 24.05.2022, однако сведения о нем размещены в ЕИС только 16.06.2022. Кроме того, окончательный расчет с подрядчиком по контракту произведен 22.09.2022, а сведения об исполнении внесены в ЕИС только 14.10.2022.


Аналогичные нарушения допущены в рамках исполнения муниципального контракта от 24.05.2022 № 0131300040622000027 на 4997380 рублей на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Дружбы в с. Старая Меловая Петропавловского района Воронежской области, заключенный с ООО «Россошь-Дорстрой».

Принимая во внимание вышеизложенные, можно сделать вывод, что Администрацией требования действующего законодательства в части правомерного и эффективного расходования средств дорожного фонда исполняются не в полной мере.


Проверка проведена сплошным методом по представленным документам и справочным данным Администрации.

Акт составлен на ___ листах в двух экземплярах.

Председатель Ревизионной
комиссии Петропавловского
муниципального района
Воронежской области


 М.Н. Коржова

Глава Старомеловатского сельского поселения
Петропавловского муниципального
района Воронежской области



В.И. Мирошников

Один экземпляр акта получен



В.И. Мирошников

« » июля 2023 года